

Số: /QĐ-UBND

Sơn Kim 1, ngày tháng năm 2026

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Công trình: Trường Mầm non Sơn Kim 1 (điểm chính và điểm lẻ), xã Sơn Kim 1

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 4/8/2025 của Bộ tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của UBND xã Sơn Kim 1: số 35/QĐ-UBND ngày 18/01/2026 về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí xây dựng Trường Mầm non Sơn Kim 1 (điểm chính và điểm lẻ), xã Sơn Kim 1; số 263/QĐ-UBND ngày 18/6/2026 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trường Mầm non Sơn Kim 1 (điểm chính và điểm lẻ), xã Sơn Kim 1; số 43/QĐ-UBND ngày 26/01/2026 về việc cấp kinh phí xây dựng công trình Trường Mầm non Sơn Kim 1 (điểm chính và điểm lẻ), xã Sơn Kim 1 ;

Xét đề nghị của Phòng Kinh tế tại Tờ trình số 28/TTr-PKT ngày 18/6/2026.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trường Mầm non Sơn Kim 1 (điểm chính và điểm lẻ), xã Sơn Kim 1, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Phòng Kinh tế chủ trì phối hợp với các bộ phận, đơn vị liên quan tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND, Phó Trưởng phòng Kinh tế và Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Trần Quốc Hoàng**

**PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**  
**Công trình: Trường Mầm non Sơn Kim 1 (điểm chính và điểm lẻ), xã Sơn Kim 1**  
*(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /6/2026 của UBND xã Sơn Kim 1)*

STT	Chủ Đầu tư	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
1	Ủy ban nhân dân xã Sơn Kim 1	Gói thầu số 01.XL - Thi công công trình	Thi công xây dựng công trình Trường Mầm non Sơn Kim 1 (điểm chính và điểm lẻ), xã Sơn Kim 1	17.025.753.000	Ngân sách xã	Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	45 ngày	Tháng 6/2026	Trọn gói	270 ngày (kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực)	Không đề xuất
2		Gói thầu số 02.TVQL - Tư vấn quản lý	Tư vấn quản lý Gói thầu số 01.XL - Xây dựng công trình	495.719.000		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Tháng 6/2026	Trọn gói	Từ ngày ký hợp đồng đến khi bàn giao công trình đưa vào sử dụng	Không đề xuất
3		Gói thầu số 03.TVGS - Tư vấn giám sát	Tư vấn giám sát thi công Gói thầu số 01.XL- Xây dựng công trình	516.897.000		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Tháng 6/2026	Trọn gói	Theo tiến độ thi công của gói thầu 01.XL	Không đề xuất
4		Gói thầu số 04.TVĐT - Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu	Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu Gói thầu 01.XL	65.111.000		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Tháng 6/2026	Trọn gói	30 ngày (kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực)	Không đề xuất

STT	Chủ Đầu tư	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
5		Gói thầu số 05.TVTD - Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu	Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu 01.XL	34.051.000		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Tháng 6/2026	Trọn gói	30 ngày (kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực)	Không đề xuất
6		Gói thầu 06.BH - Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm công trình	13.873.000		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Tháng 6/2026	Trọn gói	Từ khi khởi công đến hết thời gian bảo hành công trình	Không đề xuất
<b>Tổng cộng:</b>				<b>18.151.404.000</b>	<i>Bằng chữ: Mười tám tỷ, một trăm năm mươi mốt triệu, bốn trăm linh tư nghìn đồng chẵn./.</i>							