

Số: /QĐ-UBND

Sơn Kim 1, ngày tháng năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình: Nâng cấp tuyến đường từ QL8A đến cầu Tróc Vạc

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014, đã được sửa đổi, bổ sung bởi: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018; Luật Kiến trúc ngày 13/06/2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025; Luật Đường sắt ngày 27/06/2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 144/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 Quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; số 145/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 Quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quy hoạch đô thị và nông thôn;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Hà Tĩnh: số 63/2025/QĐ-UBND ngày 24/9/2025 về việc Ban hành Quy định một số nội dung về công tác thẩm định và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh; số 275/QĐ-UBND ngày 27/01/2026 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp tuyến đường từ QL8A đến cầu Tróc Vạc; số 980/QĐ-UBND ngày 20/4/2026 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp tuyến đường từ QL8A đến cầu Tróc Vạc;

Xét đề nghị của Phó Trưởng Phòng Kinh tế tại Văn bản số 19/TB-PKT ngày 21/5/2026 về việc thông báo kết quả thẩm định hồ sơ cập nhật giá dự toán xây dựng công trình: Nâng cấp tuyến đường từ QL8A đến cầu Trốc Vạc.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình: Nâng cấp tuyến đường từ QL8A đến cầu Trốc Vạc với các nội dung:

1. Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình đã được phê duyệt tại Khoản 10 Điều 1 Quyết định số 980/QĐ-UBND ngày 20/4/2026 của UBND tỉnh với nội dung, như sau:

Giá trị dự toán xây dựng công trình: **5.500.000.000 đồng** (Năm tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn). Trong đó:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Hạng mục chi phí	Dự toán đã duyệt	Dự toán điều chỉnh	Chênh lệch tăng (+), giảm (-)
1	Chi phí xây dựng	4.709.936.000	4.638.154.000	-71.782.000
2	Chi phí QLDA	131.878.000	129.868.000	-2.010.000
3	Chi phí tư vấn ĐTXD	486.215.000	481.261.000	-4.954.000
4	Chi phí khác	56.428.000	56.181.000	-247.000
5	Chi phí dự phòng	115.543.000	194.536.000	+78.993.000
	Tổng (làm tròn):	5.500.000.000	5.500.000.000	0

2. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 980/QĐ-UBND ngày 20/4/2026 của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND; Phó Trưởng Phòng Kinh tế và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Lưu: VT, PKT.

CHỦ TỊCH

Phạm Anh Hòa